Muzeum Komenského Přerov - Rekonstrukce budovy ORNIS - stavební část

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

1. etapa - přístavba objektu

Termín zahájení výstavby nové přístavby: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení výstavby nové přístavby: do 14 měsíců od zahájení výstavby nové přístavby

Časový harmonogram výstavby



Finanční harmonogram výstavby

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc
Finanční objem v Kč bez DPH	1 000 000	1 200 000	1 850 000	2 800 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 805 000
	44 355 000,00 Kč													

2. etapa - stavební úpravy stávajícího objektu

Termín zahájení rekonstrukce stávajícího objektu: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy

Termín dokončení rekonstrukce stávajícího objektu: do 12 měsíců od zahájení rekonstrukce stávajícího objektu

Časový harmonogram výstavby



Finanční harmonogram výstavby

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc
Finanční objem v Kč bez DPH	850 000	1 200 000	1 850 000	2 800 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 790 885
	35 190 885,00 Kč											