TABULKA TECHNICKÝCH LISTŮ ZMĚNY

Zhotovitel:	INSTAV stavební práce, s.r.o.
Investor:	Technická univerzita v Liberci
Název akce:	**Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B**

Číslo TZL	Předmět změny	Cena bez DPH							dopad na SoD				§222			
		Investice způsobilé		Neinvestice způsobilé		Neinvestice nezpůsobilé		Celkem	Investice	Neinvestice	celkem		odst.4	odst.5	odst.6	odst.7
		Přípočty	Odpočty	Přípočty	Odpočty	Přípočty	Odpočty						dodatečné práce	kompatibilita	nepředvídatelné okolnosti	variantní řešení
TZL 01	Tepelná izolace	203 485,40		0,00		0,00		203 485,40	3 030 662,85	658 985,30	3 893 133,55	SoD			203 485,40	
		203 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 234 148,25	658 985,30		nová SoD			0,00	
TZL 02	Oprava chyb výkazu výměr	25 276,65		0,00		0,00		25 276,65	3 234 148,25	658 985,30	3 918 410,20	SoD		25 276,65		
		25 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 259 424,90	658 985,30		nová SoD		0,00		
TZL 03	Změna vyztužení nadpraží	-2 539,14		0,00		0,00		-2 539,14	3 259 424,90	658 985,30	3 915 871,06	SoD				4 669,92
		4 669,92	-7 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00		3 256 885,76	658 985,30		nová SoD				7 209,06
TZL 04	Doplnění SDK předstěn - ZRUŠENO	0,00		0,00		0,00		0,00	3 256 885,76	658 985,30	3 915 871,06	SoD				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 256 885,76	658 985,30		nová SoD				
TZL 05	SDK podhled	0,00		27 100,23		0,00		27 100,23	3 256 885,76	658 985,30	3 942 971,29	SoD	64 532,95			
		0,00	0,00	64 532,95	-37 432,72	0,00	0,00		3 256 885,76	686 085,53		nová SoD	37 432,72			
TZL 06	Vytápění - ZRUŠENO	0,00		0,00		0,00		0,00	3 256 885,76	686 085,53	3 942 971,29	SoD				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 256 885,76	686 085,53		nová SoD				
TZL 07	Sprchové dveře	2 573,49		0,00		0,00		2 573,49	3 256 885,76	686 085,53	3 945 544,78	SoD	48 788,91			
		48 788,91	-46 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00		3 259 459,25	686 085,53		nová SoD	46 215,42			
TZL 08	Ozvučení tělocvičen	37 544,00		0,00		0,00		37 544,00	3 259 459,25	686 085,53	3 983 088,78	SoD	37 544,00			
		37 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 297 003,25	686 085,53		nová SoD	0,00			
TZL 09	Reprofilace	0,00		2 920,50		0,00		2 920,50	3 297 003,25	686 085,53	3 986 009,28	SoD			2 920,50	
		0,00	0,00	2 920,50	0,00	0,00	0,00		3 297 003,25	689 006,03		nová SoD			0,00	
TZL 10	Výdejové okénko	-546,72		0,00		0,00		-546,72	3 297 003,25	689 006,03	3 985 462,56	SoD				7 760,00
		7 760,00	-8 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00		3 296 456,53	689 006,03		nová SoD				8 306,72
TZL												SoD				
												nová SoD				
CELKEM BEZ DPH DSoD		**265 793,68**		**30 020,73**		**0,00**		**295 814,41**	692 255,87	144 691,27	836 947,14	DPH	**234 514,00**	**25 276,65**	**206 405,90**	**27 945,70**
		327 524,88	**-61 731,20**	**67 453,45**	**-37 432,72**	**0,00**	**0,00**		3 988 712,40	833 697,30	4 822 409,70	včetně DPH				