OS Bruntál - zhotovení 2 ks sádrokartonových příček a provedení výmalby místností							
POPIS PRACÍ ETAPA	**ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**						
	…….. dny	…….. dny	……..dny	……. dny	…….. dny	…….. dny	……. dny
Dovoz materiálu, rozměření	1 den						
Montáž konstr. 1 + dveře		1 den					
Demontáž obložení, montáž konstr. 2			1 - 2 dny				
Montáž, opláštění vata - folie, sádra				1 - 2 dny			
Malování					1-2 dny		
Vce práce						1 den	