Příloha č. 2 smlouvy - OS Bruntál - provedení elektrorozvodů, zásuvkové instalace, instalace 5 ks svítidel

OS Bruntál - provedení elektrorozvodů, zásuvkové instalace, instalace 5 ks svítidel							
POPIS PRACÍ ETAPA	**ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**						
	..... dny	..... dny	.....dny	..... dny	..... dny	..... dny	..... dny
demontáže	1,5dnu						
příprava + tažení vodičů +přípr krabic		3dny					
kompletace			2dny				
montáž nových i stávajících svítidel				2dny			