Příloha č. 2 smlouvy - OS Bruntál - uložení UTP kabelů v budově okresního soudu

OS Bruntál - uložení UTP kabelů v budově okresního soudu							
POPIS PRACÍ ETAPA	**ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**						
	2.11.2020	3.11.2020	5.11.2020	6.11.2020	9.11.2020	..... dny	..... dny
Průrazy stropu 1.NP	9:30-12:00						
Zapojení, měření keystone					9:00-11:00		
Montáž lišt, úklid					11:00-12:00		
Natažení kabelů UTP	12:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00			