ČASOVÝ HARMONOGRAM - „Dopravní středisko Brno - rekonstrukce mycí linky“

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9. týden
STAVBA CELEK	1	Demontáž stávající technologie	předání a převzetí Staveniště									
	2	Stavební práce										
	3	elektroinstalace										
	4	kanalizace										
	5	ústřední vytápění										
	6	montáž vrat										
	7	montáž technologie myčky, myčky										
	8	Zkušební provoz, vyzkoušení zaškolení										
		Lhůta výstavby* : 90 dní		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech.


10. týden
11. týden
12. týden
13. týden
předání Díla
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90