I N G M A R, spol. s r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava ock J15

	Rok 2020																													Rok 2021						
Kalendářní měsíc	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad					prosinec					leden					únor	
Popis prací / týden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7
Předání staveniště, přípravné práce																																					
Zajišťování zařízení stavby a stavebního záboru																																					
Zpracování výrobní dokumentace																																					
Demontáž původní plošiny P1																																					
Zřízení stavebního záboru																																					
Bourání průchodu do VZT místnosti																																					
Výroba OCK																																					
Montáž plošiny P1																																					
Montáž plošiny P2																																					
Demontáž původní P2																																					
Montáž plošiny P3																																					
Demontáž původní plošiny P3																																					
Montáž plošiny P4																																					
Demontáž původní P4																																					
Montáž plošiny P5																																					
Demontáž původní P5																																					
Montáž lávek kabeláže																																					
Dokončovací práce, úprava elektroinstalace, montáž roštů																																					
Předání dokončeného díla																																					