Příloha č. 2 PD

Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*10 / 2016*	*11 / 2016*	*12 / 2016*	*1 / 2017*	*2 / 2017*	*3 / 2017*	*4 / 2017*	*5 / 2017*	*6 / 2017*	*7 / 2017*	*8 / 2017*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Řízení projektu **Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv** **Vytvoření propagačních materiálů**											
Výstup 1.1. Funkční systém ohřevu užitkové vody pomocí solární energie											
Aktivita 1.1.1. Instalace technologie kolektorového okruhu											
Aktivita 1.1.2. Instalace technologie okruhu solárního zásobníku a technologie odběrového okruhu											
Aktivita 1.1.3. Instalace systému měření a regulace a informačního systému											
Aktivita 1.1.4. Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému											
Aktivita 1.1.5. Provedení zkušebního provozu											
Výstup 1.2. Zajištěna kompetentní technická obsluha systému											
Aktivita 1.2.1. Zpracování provozního řádu											
Aktivita 1.2.2. Školení obsluhy											
Aktivita 1.2.3. Supervize provozování systému obsluhou											