HR

smartsheet

	Task Name
1	**Vyhodnocení nabídek a podpis smlouvy**
2	Zahájení realizace
3	Předimplenetační analýza
4	**Fáze I. Implementace agendy Mzdy a Docházka**
5	Testovací prostředí
6	Migrace dat
7	Integrace na vstupní a účetní systém
8	Customizace, testování, ...
9	Test Výpočtu mezd za září
10	Zaškolení, předání dokumentace k implementovaným agendám
11	Test Výpočtu mezd za říjen
12	Produkční prostředí
13	Implementace do produkčního prostředí
14	Akceptace integrace Fáze I
15	Implementace do produkčního provozu
16	Test Výpočtu mezd za listopad
17	**Fáze II Implementace zbylých agend (Zaměstanecký portál a Obědy, Personalistika a Vzdělávání, Customizace Sestav, ...)**
18	Testovací prostředí
19	Migrace dat
20	Integrace na ostatní agendy
21	Customizace, testování, ...
22	Zaškolení, předání dokumentace k implementovaným agendám
23	Produkční prostředí
24	Implementace do produkčního prostředí
25	Akceptace Fáze II
26	Implementace do produkčního provozu
27