ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 7 k POKYNU K REALIZACI č. 19

*dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost", sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „**Smlouva**").*

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 19 ze dne 02.10.2017 (dále jen „Pokyn"):

Změna se týká bodu 2. Přístupový systém EKV - Depo Kačerov

Obsah Změny:

1. Na žádost Objednatele byly poníženy počty některých komponentů přístupového systému, naopak některé jednotky byly dodány navíc oproti původnímu výkazu výměr.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

17. MO/20/D-OHE

Pokyn se touto Změnou **navyšuje** celkem o **448 234,50 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v přiložených výkazech Výměr.

V Praze dne - 4 -02- 2020

[redacted]

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

[redacted]

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

[redacted]

Dopravní **podnik hl. m. Prahy,**
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva