ZMĚNOVÝ LIST - *Titulní stránka*

Stavba	***Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace*** (název dle Smlouvy o dílo)	
Smlouva **Objednatel** **Zhotovitel** **Místo**	***SVK PK*** ***BERGER BOHEMIA a.s.*** ***Plzeň - Bory, Budova č. 16***	**číslo ZL:** ***ZL 10***

Číslo revize ZL	*2*		**Datum revize ZL**	*07.09.2020*

Stručný název ZL:	***Přesun rozpojovací skříně ČEZ***

Předmět změny:

Jedná se o stavební součinnost při přesunu rozpojovací skříně společnosti ČEZ, které bylo nutné provést, jelikož skříň byla v kolizi s realizací zateplovacího systému a fasády objektu.

Odůvodnění změny:

Požadavek investora, neochota společnosti ČEZ realizovat přesun v požadovaném termínu (ČEZ by uvedené realizoval společně s novou přípojkou, tj. v roce 2021).

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Uvedené není možné řešit odděleně. Jedná se o přemístění rozpojovací skříně, která těsně souvisí s objektem a přiléhá k němu.

Vliv na cenu díla: *ano* **rozpočet:** *v příloze ZL*

Odpočty	**cena:**	***0,00***	Kč	*bez DPH*
Přípočty	**cena:**	***17 080,40***	Kč	*bez DPH*
Rozdíl - Přípočet	**cena:**	***17 080,40***	Kč	*bez DPH*
Hodnota změny	**cena:**	*17 080,40*	Kč	*bez DPH*

Vliv na termín dokončení : *Ne* **Vliv na postupné termíny dle HMG** *Ne*

Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.): *Ano*
Projektová dokumentace skutečného provedení

Přílohy : *Položkový rozpočet změn*

Za zhotovitele předložil:	**Firma:**	*BERGER BOHEMIA a.s.*		
Jméno / Funkce / Podpis :		*Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu*	**Datum**	*07.09.2020*
Stanovisko projektanta :	**Firma:**	*AS Projekt*		
Souhlasím **Jméno / Funkce / Podpis :**		*Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel*	**Datum**	*08.09.2020*
Vyjádření TDS :	**Firma:**	*D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.*		
Souhlasím **Jméno / Funkce / Podpis :**		*Ing. Josef Malý / TDS*	**Datum**	*08.09.2020*
Vyjádření objednatele :	**Firma:**	*SVK PK, p.o.*		
Souhlasím **Jméno / Funkce / Podpis :**		*Mgr. Daniel Bechný / ředitel*	**Datum**	*08.09.2020*
Odsouhlasil za zhotovitele :	**Firma:**	*BERGER BOHEMIA a.s.*		
Souhlasím Jméno / Funkce / Podpis :		*Jiří Voska / ředitel divize*	**Datum**	*08.09.2020*
Odsouhlasil za objednatele :	**Firma:**	*SVK PK, p.o.*		
Souhlasím **Jméno / Funkce / Podpis :**		*Mgr. Daniel Bechný / ředitel*	**Datum**	*08.09.2020*

Akce: **Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace** **ZL 10**

Věc: **Přesun rozpojovací skříně ČEZ**

					cenová kalkulace		
Pozice č.	Zdroj	Kód položky	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. Cena	Cena
1	URS	HZS 2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00	443,00 Kč	15 062,00 Kč
2	nová	nová	Zákryt kabelů výstražnými deskami	ks	3,00	72,80 Kč	218,40 Kč
3	SoD	Pol. 128 R	Koordinace s dodavatelem stavby	kpl	1,00	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
							- Kč
CELKEM							**17 080,40 Kč**
			Cena bez DPH				**17 080,40 Kč**

Datum : 07.09.2020

Zpracoval : Ing. Lenka Tauchenová
BERGER BOHEMIA a.s.

Odsouhlasil : Ing. Josef Malý / TDS
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.