Předpokládaný časový harmonogram prací - Úprava sportoviště při ZŠ Jižní, Česká Lípa - 1. etapa

Rok 2020	Listopad					Prosinec			
Měsíc									
Týden	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Přípravné a zemní práce									

Rok 2021	Leden				Únor				Březen					Duben				Květen					Červen				Červenec			
Měsíc																														
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Přípravné a zemní práce																														
Drenážní systém																														
Základy a komunikace																														
Realizace oplocení																														
Pokládka sportovního povrchu																														
Sportovní vybavení																														
Povrchové úpravy terénu																														