HARMONOGRAM STAVBY -
Rybník Peráček

OBJEKT		měsíc	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	cena v tis. Kč bez DPH
		týden	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	
SO 01	Odbahnění rybníka																		**1 643**
SO 02	Oprava hráze, zatěsnění průsaků																		**2 763**
	oprava hráze																		1 105
	loviště a kádiště																		168
	sdružený objekt																		1 306
	požerák																		184
VON	Vedlejší a ostatní náklady																		**382**
Cena v tis. Kč bez DPH			**250**	**100**	**100**	**200**	**200**	**350**	**500**	**550**	**560**	**404**	**100**	**100**	**300**	**350**	**350**	**374**	
								3 314						**1 474**					
			4 787																

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.2.2021
Vyvážení sedimentů na mezideponie: nejdříve od 1.5.2021
Předpokládaný termín dokončení stavby : do 31.5.2022

Místo realizace: k.ú. Dačice

Harmonogram bude před zahájením prací aktualizován.

Ing. Jaroslav Zvánovec

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Zvánovec
Datum: 2020.11.13 08:19:33 +01'00'

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.