Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla
Název stavby: Oprava OCK na kolektoru Václavské náměstí šachta Š4b
Název Objednatele: Kolektory Praha, a.s.
Název Zhotovitele Ekostav, a.s.

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	Schválení rozpočtu Objednatele pro opravy a údržbu pro rok 2021	18.1. 21	18.1. 21
2	Vstupní jednání	28.1. 21	28.1. 21
3	Předání/odsouhlasení dílenské dokumentace	23.2. 21	23.2. 21
4	Realizace díla, výroba OCK	25.2. 21	26.6. 21
5	Předání díla	27.6. 21	27.6. 21



Úkol	Milník	Vnější úkoly	
Rozdělení	Souhrnný	Vnější milník	
Průběh	Souhrn projektu	Konečný termín	