EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202000888

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
Ve věcech technických:	Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978
Bankovní spojení:	Č[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	**B R E X, spol. s r.o.**
Sídlo:	Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
Zastoupený:	Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických:	Lukášem Kalfeřtem, výrobním ředitelem
IČ:	40232549
DIČ:	CZ40232549
Bankovní spojení:	[redacted]

zapsaný u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 (dále jen jako „SOD“) je navýšení ceny díla, prodloužení termínu realizace a aktualizace přílohy Smlouvy o dílo č. 2 – časového a finančního harmonogramu.

2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

3. Změna uvedená ve Změnovém listu č. 1 se sjednává s odkazem na § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto změny splňují podmínky, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a že tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **195 452,00 Kč bez DPH**.

Celkový objem méněprací bez DPH:	2 924 079,00 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	3 119 531,00 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	195 452,00 Kč

Stávající Smlouva o dílo	
Celková cena díla bez DPH	23 584 698,63 Kč
DPH 21%	4 952 786,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	28 537 485,34 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1	
Cena díla bez DPH	**23 780 150,63 Kč**
DPH 21%	**4 993 831,63 Kč**
Celkem s DPH	**28 773 982,26 Kč**

III. Doba plnění předmětu díla a doba provedení díla

1. Objednatel a zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace víceprací dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1. Důvodem prodloužení doby plnění je posun termínu dodávky výplní oken dle Změnového listu.
2. Změnou dojde k prodloužení doby výstavby o 21 dní, tj. celkem na 8 měsíců a 21 dní. V souladu s odst. 4.5 SOD byl upraven závazný časový a finanční harmonogram postupu prací. Původní časový a finanční harmonogram se nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 21. Rady města Liberec č. 995/2020 ze dne 3.11.2020.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to

šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram

V Liberci dne: [redacted]

[redacted]

Ing. Jan Müller
jednatel společnosti

V Liberci dne: [redacted]

[redacted]

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

brex.	Změnový list	číslo:	1

stavba (název dle SOD):	**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec**
číslo SOD:	objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64
číslo zakázky:	20BV1100100000008

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
	sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I
	IČ:	00262978

Zhotovitel:	B R E X spol. s.r.o.	
	sídlo:	Karlovská 205, Liberec XXII Horní Suchá
	IČ:	40232549

název změnového listu:

Změna otevírání vnějších výplní a záměna materiálu u vnitřních výplní - z dřevěných na hliníkové

Odpočty	-2 924 079,00 Kč
Přípočty	**3 119 531,00 Kč**

popis změny:

Změna vnitřních a vnějších výplní otvorů

důvod změny

Na základě rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr došlo na základě požadavku provozovatele objektu ke změně způsobu otevírání vnějších oken a ke změně materiálu vnitřních výplní z dřevěných rámů na hliníkové.

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	**195 452,00 Kč**
vliv na lhůtu realizace:	ANO	prodloužení o 3 týdny - v PD se upravovalo otevírání oken a změna vnitřní stěny poz.8
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha:	**položkový rozpočet**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
B R E X s.r.o.	Lenka Smetaníková	[redacted]	[redacted]

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec	[redacted]	
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		
za zhotovitele:	jméno		
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02A
Stavba: **ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - ODPOČET**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-2 924 079,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-2 924 079,00**	**-614 056,59**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-3 538 135,59**

[redacted]

Projektant

Zpracovatel

[redacted]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

zítko

Objednavatel

Zhotovitel

[redacted]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

zítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02A

Stavba: **ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - ODPOČET**

Místo: Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-2 924 079,00**	**-3 538 135,59**
01	**Odpočet vnějších výplní**	-2 924 079,00	-3 538 135,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - ODPOČET
Objekt:
01 - Odpočet vnějších výplní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-2 924 079,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-2 924 079,00	21,00%	-614 056,59
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-3 538 135,59**

[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - ODPOČET
Objekt:
01 - Odpočet vnějších výplní

Místo:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-2 924 079,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 924 079,00
766.1 - Vnitřní výplně otvorů vč. přeunu hmot	-1 536 598,00
767.1 - Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot	-1 387 481,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - ODPOČET
Objekt:
01 - Odpočet vnějších výplní
Místo:
Datum: 9. 10. 2020
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-2 924 079,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 924 079,00
	D	766.1	Vnitřní výplně otvorů vč. přeunu hmot				-1 536 598,00
1	K	76661.108	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a nadsvětlíkem vel. 2100x3030mm, bezpeč. sklo vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 3 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	-1,000	135 000,00	-135 000,00
2	K	76661.110	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a bočním světlíkem vel. 1510x3030mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 4 - blíže viz výpis	ks	-1,000	79 860,00	-79 860,00
3	K	76661.112	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a bočním světlíkem vel. 2500x2400mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 5 - blíže viz výpis	ks	-1,000	83 490,00	-83 490,00
4	K	76661.114	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x3550mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 6 - blíže viz výpis v	ks	-2,000	163 229,00	-326 458,00
5	K	76661.116	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 4000x3550mm, bezpeč. sklo vč. přídavného rámu, kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 7 - blíže viz výpis vnitřních výp	ks	-1,000	109 340,00	-109 340,00
6	K	76661.118	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s pevným zasklením vel. 4650x3550mm vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 8 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	-1,000	122 705,00	-122 705,00
7	K	76661.122	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x2900mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 10 - blíže viz výpis	ks	-1,000	128 810,00	-128 810,00
8	K	76661.124	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x3220mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 11 - blíže viz výpis	ks	-1,000	152 020,00	-152 020,00
9	K	76661.126	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 4000x2900mm, bezpeč. sklo vč. přídavného rámu, kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 12 - blíže viz výpis vnitřních vý	ks	-1,000	86 240,00	-86 240,00
10	K	76661.128	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x3220mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EI30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 13 - blíže viz výpis	ks	-1,000	148 060,00	-148 060,00
11	K	76661.130	Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a půlkruh. nadsvětlíkem vel. 2200x3250mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EI30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 14 - blíže	ks	-1,000	164 615,00	-164 615,00
	D	767.1	Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot				-1 387 481,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	7677.106	Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 2800x1750mm fix - otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 52 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-4,000	41 300,00	-165 200,00
13	K	7677.140	Montáž a dodávka Al okna vel. 1100x860mm otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 60 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-5,000	16 656,00	-83 280,00
14	K	7677.146	Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x3250mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 63 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-4,000	77 520,00	-310 080,00
15	K	7677.148	Montáž a dodávka Al okna vel. 1650x1100mm otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 64 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-1,000	20 931,00	-20 931,00
16	K	7677.152	Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x2160mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 66 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-2,000	54 951,00	-109 902,00
17	K	7677.154	Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x2680mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 67 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-2,000	72 444,00	-144 888,00
18	K	7677.156	Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x2200mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 68 - blíže viz výpis vnějších otvorů	ks	-10,000	55 320,00	-553 200,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02B
Stavba: ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - PŘÍPOČET

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 119 531,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 119 531,00**	**655 101,51**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 774 632,51**

[redacted]

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02B

Stavba: **ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - PŘÍPOČET**

Místo:

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3 119 531,00**	**3 774 632,51**
02	**Přípočet vnějších výplní**	3 119 531,00	3 774 632,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - PŘÍPOČET
Objekt:
02 - Přípočet vnějších výplní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 119 531,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 119 531,00	21,00%	655 101,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 774 632,51**

[redacted]

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis:	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis:	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - PŘÍPOČET
Objekt:
02 - Přípočet vnějších výplní

Místo:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 119 531,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 119 531,00
766.1 - Vnitřní výplně otvorů vč. přeunu hmot	1 652 850,00
767.1 - Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot	1 466 681,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Ulice na Výběžku - Vícepráce 2 - PŘÍPOČET
Objekt:
02 - Přípočet vnějších výplní

Místo: Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 119 531,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 119 531,00
	D	766.1	Vnitřní výplně otvorů vč. přeunu hmot				1 652 850,00
1	K	207	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 2křídl. dveřmi a nadsvětlíkem vel. 2100x3030mm, bezpeč. sklo vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 3 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	1,000	64 850,00	64 850,00
2	K	208	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 2křídl. dveřmi vel. 1510x2530mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 4 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	1,000	129 750,00	129 750,00
3	K	209	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 2křídl. dveřmi vel. 1600x2530mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 5 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	1,000	131 250,00	131 250,00
4	K	210	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 1křídl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x3550mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 6 - blíže viz výpis vnitř	ks	2,000	147 900,00	295 800,00
5	K	211	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 1křídl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 4000x4180mm, bezpeč. sklo vč. přídavného rámu, kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 7 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	1,000	94 400,00	94 400,00
6	K	212	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s pevným zasklením vel. 990x3550mm, bezpeč.sklo, pož.odolnost EI45+, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 8 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	1,000	48 300,00	48 300,00
7	K	214	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 2křídl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x2900mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 10 - blíže viz výpis vnitř	ks	1,000	181 200,00	181 200,00
8	K	215	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 2křídl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x3220mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 11 - blíže viz výpis vnitř	ks	1,000	199 000,00	199 000,00
9	K	216	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 4000x2800mm, bezpeč. sklo vč. přídavného rámu, kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 12 - blíže viz výpis vnitřních výplní	ks	1,000	86 500,00	86 500,00
10	K	217	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 1křídl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky vel. 2200x3220mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EI30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 13 - blíže viz výpis vnitř	ks	1,000	199 200,00	199 200,00
11	K	218	Montáž a dodávka vnitřní Al celoprosklené stěny s otvíravými 1křídl. dveřmi a boč. světlíky a půlkruh. nadsvětlíkem vel. 2200x3030mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EI30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 14 - blíže viz v	ks	1,000	222 600,00	222 600,00
	D	767.1	Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot				1 466 681,00