KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**)

(dále jen „**smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: 795/ODO/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2020/041/VGDA
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 191/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted]á
tel. [redacted], mobil: [redacted]
Odp. pracovník: J[redacted], mobil: 7[redacted], e-mail: [redacted]

dále jen „**objednatel**“

a

2. STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B vložka 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky tel: [redacted],
e-mail: l[redacted]
Stavbyvedoucí: [redacted], tel.: [redacted], e-mail: j[redacted]

dále jen „**zhotovitel**“ a společně s objednatelem jako „**smluvní strany**“

Oprava vozovky silnice III/1987 Stráž – Korunní

I. Předmět dodatku

Na základě konzultace a doporučení zhotovitele, protože se nefrézoval povrch vozovky, bylo přistoupeno k provedení vyrovnávek v místě poklesů kraje vozovky, plošných deformacích a příčných a podélných hrbolů, čímž došlo k navýšení objemu vyrovnávek.. Těmito pracemi se navýšila hodnota zakázky, a proto se mění čl. V Cena a platební podmínky v odst.5.1 cena za provedení díla takto:

Cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	**2 389 667,90 Kč**
21 % DPH	**501 830,26 Kč**
Cena vč. DPH	**2 891 498,16 Kč**

Cena dle dodatku č.1

Vícepráce

Cena celkem bez DPH	434 764,59 Kč
21 % DPH	91 300,56 Kč
Cena vč. DPH	526 065,15 Kč

Cena vč. dodatku č.1

Cena celkem bez DPH	**2 824 432,49 Kč**
21 % DPH	**593 130,82 Kč**
Cena vč. DPH	**3 417 563,31 Kč**

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo č. 795/ODO/2020 se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, a že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu

V Sokolově dne : 12 -11- 2020

[redacted]

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

V Karlových Varech dne : 12 -11- 2020

[redacted]

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zhotovitel

[redacted]

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zhotovitel