HARMONOGRAM Dokončovacích prací

STAVBA:	Valašské Klobouky - Bezpečné cesty do školy

Stavební objekt	Období výstavby v roce 2021															
Druh prováděných prací	Leden				Únor				Březen				Duben			
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
SO 101.2.1																
Dopojení chodníku u objektu SO 111 a SO 104						X	X									
SO 104.1																
Zřízení zpomalovacího prahu u objektu SO 111												X	X	X	X	X
SO 111																
Chodníky a úpravy terénu								X	X	X	X					
Asfaltování														X	X	