I N G M A R, spol. s r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava ock kolektoru Ruzyně

	Rok 2021																			
Kalendářní měsíc	leden				únor				březen				duben				květen			
Popis prací / týden	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*
Schválení rozpočtu na opravy a udržování kolektorů pro rok 2021																				
Zadání stavebních prací a předání staveniště																				
Zpracování výrobní dokumentace																				
Montážní práce na jednotlivých šachtách																				
Dokončovací a úklidové práce																				
Předání dokončeného díla																				
Vyklízení staveniště, odstranění případných VaN																				