Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Časový a finanční harmonogram stavby

Dodavatel: VHS Brno, a.s.
Masná 102, 602 00 Brno
IČ: 25556568

Doba plnění: Zahajení: (předání a převzetí staveniště, včetně zahajení stavebních prací do 5 dnů)
Ukončení: (včetně vyklizení staveniště do 6 měsíců)
Doba realizace 20 týdnu

SO, PS	2021						Cena díla bez DPH
	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVEN	
	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	
Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie							
Předání a příprava staveniště							
Ostatní a vedlejší náklady							580 720,00
SO 01 Bourací práce							2 083 589,52
SO 02 Stavební práce							3 982 590,98
SO 04 Stavební elektroinstalace							293 060,00
PS 01.1 Demontážní práce							225 675,00
PS 01.2 Provizorní přepojení							89 930,84
PS 01.3 Vystrojení technologie							2 256 095,15
PS 02 Elektroinstalace a MaR							1 288 229,51
Ukončení a předání stavby							
Cena díla bez DPH měsíční plnění	116 100,00	2 379 260,00	2 030 300,00	2 507 940,00	3 343 560,00	422 731,00	**10 799 891,00**

V BRNĚ DNE : [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

VHS Brno, a.s.
Masná 102
602 00 Brno