HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

	11.1.2020 - 30.4.2020																
	leden				únor				březen					duben			
	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden
Předání staveniště																	
PS 01 Přeložka a vedení VO																	
Demontáže VO																	
Zemní práce																	
Montáž elektro																	
PS 02 Přeložky IS ŘVC																	
Zemní práce																	
Montáž voda a elektro																	
PS 03 Přeložka výtlačné kanalizace																	
Zemní práce																	
Montáž kanalizace																	
SO 01 Hlavní chodník přístavu																	
Zemní práce																	
Základové konstrukce																	
Provedení komunikace																	
Osazení zámeč. výrobků																	
SO 02 Chodník na molo																	
Zemní práce																	
Základové konstrukce																	
Provedení komunikace																	
SO 03 Centrální plocha																	
Zemní práce																	
Provedení zděných a ŽB konstrukcí																	
Provedení komunikace																	
Osazení mobiliáře																	
SO 04 Vyhlídková plocha																	
Zemní práce																	
Provedení zděných a ŽB konstrukcí																	
Provedení komunikace																	
Osazení mobiliáře																	
Osazení zámeč. výrobků																	
SO 05 Zatravněná komunikace																	
Zemní práce																	
Provedení komunikace																	
SO 06 Terénní val																	
Zemní práce																	
SO 07 Zídka u stávajícího objektu TIRC																	
Zemní práce																	
Provedení zděných a ŽB konstrukcí																	
Osazení zámeč. výrobků																	
SO 08 Boční chodník přístavu																	
Zemní práce																	
Provedení komunikace																	
SO 09 Podium																	
Zemní práce																	
Provedení zděných a ŽB konstrukcí																	
Provedení komunikace																	
Osazení zámeč. výrobků																	
SO 10 Výsadba																	
Zemní práce																	
Výsadba dřevin																	
Předání dokončené stavby																	