Harmonogram stavby: 3969 SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 1.etapa

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti
3969	SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázem	13.8.2020	22.1.2021
01	Objekt	13.8.2020	22.1.2021
7	01 10909_02 Pol	25.8.2020	30.9.2020
9	Ostatní konstrukce, bourání	25.8.2020	30.9.2020
712	Živičné krytiny	25.8.2020	30.9.2020
713	Izolace tepelné	25.8.2020	30.9.2020
764	Konstrukce klempířské	25.8.2020	30.9.2020
4	01 10909_01 Pol	13.8.2020	22.1.2021
1	Zemní práce	13.8.2020	31.8.2020
3	Svislé a kompletní konstrukce	13.8.2020	30.11.2020
6	Úpravy povrchu,podlahy	1.10.2020	22.1.2021
9	Ostatní konstrukce, bourání	13.8.2020	31.10.2020
99	Staveništní přesun hmot	13.8.2020	223.01.2021
766	Konstrukce truhlářské	2.11.2020	20.12.2020
767	Konstrukce zámečnické	13.8.2020	30.9.2020
776	Podlahy povlakové	1.12.2020	22.1.2021
784	Malby	1.1.2021	22.1.2021
M21	Elektromontáže	13.8.2020	30.11.2020
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	13.8.2020	30.11.2020
3	01 10909_00 Pol	13.8.2020	22.1.2021
00	Vedlejší a ostatní náklady	13.8.2020	22.1.2021