# ,,Sociální byty Slezské Rudoltice´´

## Harmonogram práci

| rok | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 -zemní práce | x | x | x | | | | | |
| 3 - svislé a komletní konstrukce | x | x | x | x | x | | | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | x | x | x | x | x | | |
| 6- úpravy povrchu | | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 - trubní vedení | x | x | x | x | | | | |
| 9- ostatní konstrukce a práce | x | x | | | x | x | | x |
| 997 -Přesun sutě | x | | | | x | | | x |
| 998 -přesun hmot | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 711- izolace proti vodě | | x | x | x | x | | | |
| 713 - izolace tepelné | | x | x | x | x | | | |
| 721 - Zdravotechnika, vnitřní kanalizace | x | x | x | x | x | | | |
| 722 - Zdravotechnika, vnitřní vodovod | x | x | x | x | x | x | | |
| 725 - Zdravotechnika, zařizovací předměty | | | | x | x | x | x | x |
| 726 - Zdravotechnika, předstěnové instalace | | x | x | x | | | | |
| 727 -Zdravotechnika, požární ochrana | | x | x | x | | | x | x |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | x | x | x | x | x | | | |
| 742 - Elektorinstalace - slaboproud | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 751 - Vzduchotechnika | x | x | x | x | | | | |
| 763- konstrukce suché výstavby | x | x | x | | | x | x | x |
| 766 - konstrukce truhlářské | | | | x | x | x | x | x |
| 767 - konstrukce zámečnické | | | | | | x | x | x |
| 771 - podlahy z dlaždic | | | x | x | x | x | x | x |
| 773 - podlahy z litého terasa | | | | | | x | x | x |
| 776 - podlahy povlakové | | | | | x | x | x | x |
| 781 Dokončovací práce obklady | | | | x | x | x | x | x |
| 783 - dokončovací práce - nátěry | | | | x | x | x | x | x |
| 784 - dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | x | x | x |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | x | x | x | x | x | x | x | x |

Ing. Mojmír Pargač

Digitálně podepsal Ing. Mojmír Pargač
Datum: 2021.01.15 09:06:29 +01'00'

Vendulka Caisbergerová

Digitálně podepsal Vendulka Caisbergerová
Datum: 2021.01.13 11:05:41 +01'00'