Stavební úpravy komunitního centra Praha - Dolní Počernice

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Název objektu (činnosti)	2021
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Předání a převzetí staveniště.	4.až 8.1.2021
Zahájení stavebních prací.	4.až 8.1.2021
Vlastní realizace:	
1 - Zemní práce	
2 – Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
765 - Krytina skládaná	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
775 - Podlahy skládané	
776 - Podlahy povlakové (demontáže)	
781 - Dokončovací práce – obklady	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	
M21 - Elektroinstalace	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
731 - Ústřední vytápění	
742 - Elektroinstalace - slaboproud	
Lhůta pro dokončení stavebních prací.	30.8.2021
Lhůta pro předání a převzetí díla.	30.8.2021
Počátek běhu záruční doby (tj. den předání a převzetí díla zhotovitelem).	30.8.2021
Plánované kolaudační řízení.	31.8.2021

Petr Sýkora

Digitálně podepsal Petr Sýkora
Datum: 2020.12.14 07:51:00 +01'00'