č.j. MZDR/44954/2020-2

[redacted]

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
poštovní přihrádka č. 81
Palackého náměstí č. 4
128 01 PRAHA 2

Registr. číslo | PRÁVNÍ ODBOR
1950/20

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR
Ruská 85, 100 65 Praha 10
DORUČENO/ODESLÁNO
24 -11- 2020
AZV/336175/2020/ASP

Počet listů/příloh: Vyř.: ..... T: .....

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-31777A panelu č. 09 - změna délky řešení projektu a změna uznaných nákladů

Strany

1. **Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví**
se sídlem **Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2**
IČO: **00024341**
Zastoupená: **doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D., ministrem**
(dále jen „**Poskytovatel**")

a

2. **Univerzita Karlova**
se sídlem **Ovocný trh 560/5, 11636 Praha 1**
IČO: **00216208**
Zastoupený(á): prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem Lékařské fakulty v Plzni
Zapsaný(á): .....-.....
č. účtu: 94-61023011/0710 vedený u ČNB
(dále jen „**Příjemce**")

uzavřely tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-31777A panelu č. 09
(dále jen „**Dodatek**")

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 31. 3. 2017 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-31777A panelu č. 9, reg. č. projektu 17-31777A (dále jen „**Smlouva**"), jejímž předmětem bylo řešení projektu:

   Název projektu: **Validace analýzy metylace promotorů TSG spojených s HPV indukovanou karcinogenezí jako screeningového vyšetření análního karcinomu v rizikové populaci**

   Registrační číslo projektu: **17-31777A** (dále jen „**Projekt**")

   Odpovědný řešitel projektu: [redacted] (dále jen „**Řešitel**")

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 4 Smlouvy prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2021 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem následovně:

   „Prodloužení doby řešení projektu je odůvodněno pandemií COVID 19. Byl přerušen odběr vzorků, neboť bylo vyřazeno z provozu jediné odběrové centrum análních vzorků MSM pacientů. Dále byl také přerušen provoz analyzačních laboratoří."

2. Smluvní strany tímto Dodatkem navyšují uznané náklady projektu o vlastní vklad spolupříjemce ve výši 249 tis. Kč dle přílohy č. 1. tohoto dodatku. Toto navýšení je odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2021 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele
3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 30. 10. 2020.
4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli.

III.

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele:

V Praze dne 30 -12- 2020

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

[redacted]

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
(razítko a podpis)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky -8-

Za Příjemce[1]:

V Plzni dne 26. 11. 2020

[redacted]

UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta v Plzni
Projektové a investiční oddělení
301 00 Plzeň, Husova 3

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan Lékařské fakulty v Plzni

[1] U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby (jednajících osob).

Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-31777A panelu č. 09

Rozpis uznaných nákladů a účelových prostředků pro kalendářní rok 2021:

Spolupříjemce:	**Ústav hematologie a krevní transfuze**	IČO:	00023736
Spoluřešitel:	[redacted]	Datum narození:	[redacted]
Ostatní provozní náklady:			0 Kč
Náklady na pořízení dlouhodobého majetku:			0 Kč
Osobní náklady:			249 000 Kč
Náklady na řešení projektu celkem za spolupříjemce:			**249 000 Kč**
Účelová podpora celkem za spolupříjemce:			**0 Kč**