EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY DODÁVKY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod

Dodavatel: Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín

Zakázka: **„Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě“**

Objekt:

Požadavek změny dodávky oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 1

Navrhuje: Objednatel

Datum: 15. 1. 2021

Dodavatel:

Popis změny: Dodávka pracovní kameninové desky do digestoře.

Změna rozsahu prací viz. Příloha ZL 01

Zdůvodnění změny:

Digestoř je dodávána jako celek s prosklením bez pracovní desky. Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a dodavatelem byla na kontrolním dnu odsouhlasena dodávka pracovní kameninové desky do digestoře.

Vliv na dodržení termínu:
Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001		Kameninová deska do digestoře		1,00		15 792,00 Kč	19 108,00 Kč

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **) Nárůst (+) Úspora (-)

Celková změna ceny: **15 792,00 Kč** **19 108,00 Kč**

Přílohy: Cenová nabídka

Schválil:

Objednatel Město Náchod, Ing.Jan Čtvrtečka

Datum:

Zástupce objednatele Město Náchod, XXX

Datum:

Dodavatel Hilbert Interiéry s.r.o., XXX

Datum:

Technický dozor investora Michal Novák

Datum:

Autorský dozor PROXION s. r. o.

Datum: