Příloha č. 1 – Vzor objednávky

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Rámcová dohoda č. S/ŘVC/067/OSE/RAM/2020 – o poskytování poradenských služeb při aplikaci smluvních podmínek FIDIC na infrastruktuře vodních cest

Klient (objednavatel): **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**,
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Poradce: **CCConsulting s.r.o.**
se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 05720273
jednající: [redacted]

OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Číslo objednávky: *000/001/2021*

Datum objednávky: *02. 03. 2021*

Předmět objednávky: *Dokončení kontroly zpracování BIM modelu ze strany dodavatelů ŘVC pro pilotní stavbu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“*

Bližší popis: *- Během provádění realizační dokumentace stavby (RDS) v modelu BIM 360 je ze strany zhotovitele stavby předkládán soubor modelů pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Jednotlivé modely vykazují velké množství nejednoznačných položek, na které poradce upozorňuje Objednatele stavby (ŘVC) a kontroluje jejich vyřešení. Dle schváleného harmonogramu zhotovitele stavby měl být kompletní model RDS předán 07/2020, ale aktuální situace předpokládá dokončení kompletní RDS včetně modelu na 04/2021. Oproti původním předpokladům mj. i tímto došlo k navýšení předpokládaného rozsahu hodin ze strany Klienta v části RDS. Kontrola modelu DSPS také není dokončena a ze strany konzultanta ji není možné zvládnout v rozsahu alokovaných prostředků pro tuto činnost, protože množství kontrolovaných výstupů od Zhotovitele a jejich kvalita si vyžaduje větší fond hodin pro úplnou kontrolu podobně jako v části RDS. V části DSPS nebyla rovněž původně zohledněna potřeba kontroly pilotního CDE prostředí a možností BIM modelů pro využití provozu a údržby přístaviště v širších souvislostech digitalizace procesů přístaviště.*

- předpokládaný nejvyšší počet konzultačních hodin pro dokončení kontroly [redacted] nejvyšší sjednaná odměna [redacted] 210 000 Kč bez DPH

- na období březen 2021 – červen 2021

Termín zahájení plnění: *03. 03. 2021*

Místo plnění: sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

Za Klienta: *podpis oprávněné osoby, razítko*

Akceptace: *datum a podpis Poradce*

Akceptace dne 3.3.2021