Harmonogram denní

Zakázka: Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČ: 25392077

Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Kalendářní den	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	53	54	55	56	57	58	59	60
Zahájení prací	X																																																																									
Svislé a kompletní konstrukce									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																							
Úpravy povrchu, podlahy																																																																										
Ostatní konstrukce, bourání																																																																										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																																																										
Bourání konstrukcí																																																																										
Staveništní přesun hmot									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																						
Izolace proti vodě																																																																										
Konstrukce truhlářské																																																																										
Podlahy z dlaždic a obklady																																																																										
Podlahy povlakové																																																																										
Podlahy ze syntetických hmot																																																																										
Obklady keramické																																																																										
Malby																																																																										
Zdravotechnika viz samostatný soupis									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																					
Elektroinstalace viz samostatný soupis																																																																										
Vzduchotechnika viz samostatný soupis									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																						
Slaboproud viz samostatný soupis									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																					
Topení viz samostatný soupis									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																					
Technologie kuchyně viz samostatný soupis																																																																										
Lhůta pro předání díla dle SOD																																																																										
VCP- ZL č.1																																																																			X	X	X	X	X	X	X	X

Zahájení prací 05.01.2020

Přerušení prací od 14 do 24.01.2021

[redacted]

[redacted]