HARMONOGRAM PRACÍ Jičín – Průmyslová zóna – Rozšíření komunikace F1														
MĚSÍC	**DUBEN**				**KVĚTEN**				**ČERVEN**				**ČERVENEC**	
TÝDEN	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
1, předání staveniště														
2, vytyčení sítí + pomoc. práce														
3,odstranění obrubníků														
4,frézování zpevněných ploch														
5,sejmutí ornice														
6, odkop pro spod. Stavbu														
7,hloubení rýh pro kanalizaci														
8,potrubí z trub plastových														
9, osazení šachet														
10,úprava pláně														
11, zpevnění geotextilií														
12,štěrkové voz. Vrstvy														
13,pokládka sil. Obrubníků														
14, pokládka záh. Obrubníků														
15,asfaltové vrstvy														
16,dláždění zámkové dlažby														
17,pokládka obrusné vrstvy														
18, trerénní úpravy														
19, úklid, předání stavby														