Harmonogram prací

Stavební úpravy podkroví a střechy na objektu č. p. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín

2021

	PRÁCE:	od - do:	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
1.	Zahájení stavby	**01.04.2021**							
5.	Bourací a demontážní práce	01.04.2021 - 15.05.2021							
12.	Tesařské konstrukce krovů střech, podlah	15.04.2021 - 15.06.2021							
13.	D+M povlaky střecha, klempířské práce	22.05.2021 - 22.07.2021							
16.	Elektroinstalace - hrubé rozvody	07.04.2021 - 15.06.2021							
17.	Elektroinstalace - kompletace	22.07.2021 - 31.08.2021							
18.	Zdravotechnika + ÚT - hrubé rozvody	01.05.2021 - 30.06.2021							
19.	Zdravotechnika + ÚT - kompletace	01.08.2021 - 07.09.2021							
20.	VZT - hrubé rozvody + kompletace	01.08.2021 - 07.09.2021							
22.	D+M interiér dveře masiv	07.08.2021 - 07.09.2021							
24.	D+M SDK stěny, příčky, podhledy	01.06.2021 - 15.07.2021							
25.	Podlahy PVC pokládka + skládané podlahy	07.07.2021 - 15.08.2021							
26.	Obklady + dlažby	15.07.2021 - 31.08.2021							
30.	Malby a nátěry	22.08.2021 - 07.10.2021							
31.	Venkovní úpravy, zpevněná plocha	22.09.2021 - 07.10.2021							
32.	Dokončovací práce	01.10.2021 - 15.10.2021							
33.	Předání komplet stavby	**15.10.2021**							

Vypracoval: Tomáš Smotlacha - rozpočtář