Příloha č. 2 PD

Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*8 / 2016*	*9 / 2016*	*10 / 2016*	*11 / 2016*	*12 / 2016*	*1 / 2017*	*2 / 2017*	*3 / 2017*	*4 / 2017*	*5 / 2017*	*6 / 2017*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Řízení projektu **Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv** **Vytvoření propagačních materiálů**											
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden											
Aktivita 1.1.1. Příprava projektové dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce											
Aktivita 1.1.2. Průzkum saturované a nesaturované zóny											
Aktivita 1.1.3. Monitoring ovzduší											
Aktivita 1.1.4. Identifikace a inventarizace uložených odpadů a pasportizace sarkofágů											
Aktivita 1.1.5. Zpracování zprávy o průzkumných pracích											
Výstup 1.2. Rizikovost lokality a možnosti jejího snížení zhodnoceny											
Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik											
Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik											
Aktivita 1.2.3. Zpracování studie proveditelnosti											
1.2.4. Oponentní posouzení studie proveditelnosti											
Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a studie proveditelnosti											