Pošta Boskovice - oprava schodiště

P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	9. týden	
1	Bourací práce	Den předání a převzetí Staveniště												Den předání a převzetí Díla
2	Zemní práce													
3	Trubní vedení													
4	kompletní konstrukce - odvětránavý obklad													
5	vodorovné konsturekce													
6	Komunikace													
7	Dlažby podlahy													
8	Úklid, vyzkoušení, předání													
9	.....													
10	.....													
11	.....													
12	.....													
13	.....													
14	.....													
	Doba realizace* :75 kalendářních dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74	75

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 75 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.