ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXXXNEM – 01
Doručeno: 09.03.2021
Listů: 2
Druh: DOKUMENT
35956

DODATEK č. 1

k Rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací č. 04PU-000374

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
email:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**")

a

SPECIAL GROUND s.r.o.

se sídlem:	Cirkusová 2955, 193 00 Praha 9
IČO:	29137837
DIČ:	CZ29137837
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl c, vložka 203055
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**" nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 06. 01. 2020 Rámcovou smlouvu o provedení menších stavebních prací na realizaci zakázky „Síť STC - JIHOZÁPAD - opravy svodidel po nehlášených nehodách", ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**").

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku XII. Závěrečná ustanovení, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**"), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací a její přílohy č.2 Oceněný Soupis prací obsahující jednotkové ceny, Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku XII. Závěrečná ustanovení odst.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

- *Smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne: **31. 08. 2021***

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.

2.4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 05. 03. 2021

SPECIAL GROUND s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 05. 03. 2021