STAVBA: Jilemnice krytý bazén - dostavba dětského bazénu

Časový harmonogram na rok 2021

POPIS DODÁVEK A MONTÁŽE	Duben				Květen					Červen				Červenec				Srpen					Září				Říjen				Listopad					Prosinec			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
Uzavření SOD																																							
Bazénová technologie :																																							
Stavební připravenost technologických prostorů																																							
Dodávka a montáž bazénové technologie																																							
Nerezová konstrukce dětského bazénu :																																							
Stavební připravenost pro montáž stěn																																							
Dodávka a montáž stěn, hydraulická část																																							
Stavební připravenost pro pokládku dnových plechů																																							
Dodávka a montáž dnových plechů																																							
Broušení,moření																																							
Parní kabina																																							
Stavební připravenost pro dodávku a montáž parní kabiny																																							
Dodávka a montáž vnitřní konstrukce																																							
Dodávka a montáž keramického obkladu																																							
Dodávka a montáž technologie parní kabiny																																							
Kompletace																																							
Stavební práce																																							
Stavební práce																																							
Zdravotní technika																																							
Ústřední vytápění																																							
Elektroinstalace																																							
Měření a Regulace																																							
Vzduchotechnika																																							
Kompletace a ostatní :																																							
Kompletace																																							
Čištění nerezové konstrukce																																							
Napuštění bazénu																																							
Zprovoznění bazénové technologie																																							
Funkční zkoušky																																							
Zaškolení obsluhy																																							
Vyklizení staveniště																																							
Předání díla																																							

Finanční harmonogram na rok 2021

CENA DÍLA CELKEM V KČ BEZ DPH	CENA DÍLA ZA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE V KČ BEZ DPH								
	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
13 544 444,-	202 150,-	410 320,-	1 015 100,-	3 800 820,-	4 005 200,-	1 745 900,-	1 005 300,-	644 654,-	715 000,-