HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

zahájení výstavby leden 2021 ukončení výstavby prosinec 2021	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KOMUNITNÍ CENTRUM VELTRUSY A 1.NP												
zařízení staveniště	■											■
1 - Zemní práce		■	■									
3 - Svislé a kompletní konstrukce			■									
4 - Vodorovné konstrukce												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					■	■						
8 - Trubní vedení		■										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■										
997 - Přesun sutě	■	■	■	■	■	■						
998 - Přesun hmot	■	■	■	■	■	■						
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa			■									
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			■									
713 - Izolace tepelné				■								
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			■	■								
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			■	■								
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace					■							
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			■	■	■							
741 - Elektroinstalace - silnoproud			■	■	■		■					
742 - Elektroinstalace - slaboproud				■	■							
751 - Vzduchotechnika					■							
766 - Konstrukce truhlářské							■					
767 - Konstrukce zámečnické			■				■					
777 - Podlahy lité					■							
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								■				
KOMUNITNÍ CENTRUM VELTRUSY 1.PP.,2NP, 3 NP												
1 - Zemní práce			■									
2 - Zakládání			■									
3 - Svislé a kompletní konstrukce				■	■	■						
4 - Vodorovné konstrukce					■							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								■	■	■		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		■	■								■	
997 - Přesun sutě		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
998 - Přesun hmot		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				■								
713 - Izolace tepelné								■				
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						■	■	■				
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod						■	■	■				
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod						■	■	■				
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení						■	■	■				
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty										■		
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace								■				
731 - Ústřední vytápění - kotelny									■			
732 - Ústřední vytápění - strojovny						■	■	■				
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						■	■	■				
734 - Ústřední vytápění - armatury						■	■	■				
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa											■	
741 - Elektroinstalace - silnoproud					■	■	■			■	■	
742 - Elektroinstalace - slaboproud						■	■				■	
751 - Vzduchotechnika							■					
762 - Konstrukce tesařské												
763 - Konstrukce suché výstavby									■	■		
764 - Konstrukce klempířské								■			■	
765 - Krytina skládaná									■			
766 - Konstrukce truhlářské						■					■	
767 - Konstrukce zámečnické												
775 - Podlahy skládané											■	
777 - Podlahy lité										■	■	
781 - Dokončovací práce - obklady										■	■	
783 - Dokončovací práce - nátěry											■	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety											■	■
21-M - Elektromontáže								■				
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								■				
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							■			■		
VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ, VÝPLNĚ												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										■	■	■
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										■	■	■
997 - Přesun sutě										■	■	■
998 - Přesun hmot										■	■	■
766 - Konstrukce truhlářské											■	■
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene											■	■

Jitka Salačová

Digitálně podepsal Jitka Salačová
Datum: 2020.12.30 13:06:48 +01'00'