Změnový list Č.20 .MÉNĚPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a

Stavba:

Objekt: : MÉNĚPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlova	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl:	**3**	**Svislé konstrukce**									
319	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 0,6-1,2	m3	11 500,000	1,200	0,600	-0,60	13 800,00	6 900,00	-6 900,00	Dle RDS stavby
320	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 0,0592-0,216	t	32 000,000	0,216	0,060	-0,156	6 912,00	1 920,00	-4 992,00	Dle RDS stavby
322	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 55,8-57	m3	9 800,000	57,000	55,800	-1,20	558 600,00	546 840,00	-11 760,00	Dle RDS stavby
323	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 4,982-9,12	t	32 000,000	9,120	4,982	-4,14	291 840,00	159 424,00	-132 416,00	Dle RDS stavby
	Celkem za	***Svislé konstrukce***								**-156 068,00**	
		CELKEM								**-156 068,00**	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis			datum
Robert Fošum				

Schválil:

Inženýr stavby/TDI				
projektant/AD				
zadavatel/objednatel				