harmonogram „II/338 HORUŠICE-přestavba havarijního mostu 338-x na propustek“

	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
předání staveniště	▬																			
dočasné dopravní opatření	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
frézování vozovky		▬																		
odstrojení mostu			▬																	
bourání mostu				▬	▬															
založení propustku						▬	▬													
nosná konstrukce						▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬						
izolace propustku														▬						
vozovkové vrstvy															▬					
vystrojení propustku a silnice																▬	▬	▬		
úprava zátrže																		▬	▬	▬
dokončení a předání stavby																				▬