Pošta Praha 53, Ostrovského - nová konstrukce podlah

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden	
1	.....	Den předání a převzetí Staveniště																														Den předání a převzetí Díla
2	HSV - Práce a dodávky HSV																															
3	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																															
4	63 - Podlahy a podlahové konstrukce																															
5	99 - Přesun hmot																															
6	PSV - Práce a dodávky PSV																															
7	771 - Podlahy z dlaždic a obklady																															
8	713 - Izolace tepelné																															
9	.....																															
10	.....																															
11	.....																															
12	.....																															
13	.....																															
14	.....																															
Doba realizace* : 30 kalendářních dnů			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30