Harmonogram

	Červen																														Červenec																	
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
001: Zemní práce																																																		
003: Svislé konstrukce																																																		
005: Komunikace																																																		
006: Úpravy povrchu																																																		
021: Silnoproud																																																		
711: Izolace proti vodě																																																		
713: Izolace tepelné																																																		
762: Konstrukce tesařské																																																		
764: Konstrukce klempířské																																																		
766: Konstrukce truhlářské																																																		
767: Konstrukce zámečnické																																																		

	Červenec												Srpen																																			
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
001: Zemní práce																																								
003: Svislé konstrukce																																								
005: Komunikace																																								
006: Úpravy povrchu																																								
021: Silnoproud																																								
711: Izolace proti vodě																																								
713: Izolace tepelné																																								
762: Konstrukce tesařské																																								
764: Konstrukce klempířské																																								
766: Konstrukce truhlářské																																								
767: Konstrukce zámečnické																																								