
1.týden
2.týden
3.týden
4.týden
5.týden
6.týden
7.týden
8.týden
9.týden
10.týden
11.týden
12.týden
13.týden
14.týden
předání staveniště
demontáže kotel č.1
instalace komínů kotel č.1
instalce kotleč. 1
provizorní spuštění kotle č.1
ostatní demontáže
stavební práce
insatlce komínů
instalace zbylé technologie
instalace MaR
zkoušky
Předání stavby