Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z200064

Stavba: 15.ZŠ - Výměna skleněných výplní stěn tělocvičny - kratší stěna

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 12.1.2021

Zadavatel:
15. základní škola Plzeň

IC:
DIC:

Uchazeč:
STAVGIPS.s.r.o.

IČ:
DIC:

Projektant:
projectstudio8 s.r.o.

IČ:
DIC:

Zpracovatel:
projectstudio8 s.r.o.

IČ:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 538 283,72**
DPH základní	Sazba daně **21,00**%	Základ daně 1 538 283,72	Výše daně 323 039,58 **0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	
Cena s DPH	**CZK**		**1 861 323,301**

Projektant

Datum a od is:

Razítko

Zpracovatel

Datum a od ís:

Razítko

Objednavatel

Datum a pod is:

Razítko

Uchazeč

Datum a : od: is:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z200064

Stavba: **15.ZŠ ■ Výměna skleněných výplní stěn tělocvičny - kratší stěna**

Zadavatel: 15. základní škola Plzeň Projektant:

Místo: **Plzeň** Datum: 12.1.2021

Uchazeč: STAVGIPS.s.r.o. Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.

projectstudio8 s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 538 283,72**	**1 861 323,30**
Z200064	**15.ZS - Výměna skleněných výplni stěn tělocvičny - kratší stěna**	1 538 283,72	1 861 323,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ - Výměna skleněných výplní stěn tělocvičny ■ kratší stěna

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 12.1.2021

Zadavatel: IČ:
15. základní škola Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:
STAVGIPS.s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
projectstudio8 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
projectstudio8 s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 517 283,72
Ostatní náklady	21 000,00
Cena bez DPH	**1 538 283,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní 1 538 283,72	21,00%	323 039,58
	snížená 0,00	15,00%	0,00

I Cena s DPH V **CZK** **1 861 323,30**

Projektant Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ - Výměna skleněných výplní stěn tělocvičny - kratší stěna

Místo. Plzeň

Datum: 12.1.2021

Zadavatel: 15. základní škola Plzeň,

Projektant:

Zpracovatel: projectstudio8 s.r.o.
projectstudlo8 s.r.o.

Uchazeč: STAVGIPS.s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**1 517 283,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 357 437,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 976,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 537,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	358 003,43
997 - Přesun sutě	2 942,28
998 - Přesun hmot	2 777,96
PSV - Práce a dodávky PSV	159 845,92
713 - Izolace tepelné	36 692,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 771,69
762 - Konstrukce tesařské	5 844,63
764 - Konstrukce klempířské	10 032,50
776 - Podlahy povlakové	29 947,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 295,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	261,45
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**21 000,00**
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	5 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	2 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 538 283,72**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ - Výměna skleněných výplní stěn tělocvičny - kratší stěna

Místo:	Plzeň	Datum:	12.1.2021
Zadavatel:	15. základní škola Plzeň	Projektant:	projectstudio8 s.r.o.
Uchazeč:	STAVGIPS.s.r.o.	Zpracovatel:	projectstudio8 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava [1]
Náklady soupisu celkem							**1 517 283,72**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 357 437.80	
1	K	OI	Kopilltové stěny	soubor	1,000	746 000,00	746 000,00	~ ~ 1
			*Poznámka k položce:_x000d_*					
			*2x 20934x2903 mm - východní strana tělovičn , x000d_*					
	P		*Povrchová úprava zaskleni: 504_x000d_*					
			*Hliníkový rám s tepelně izolační vložkou_xOOQd_*					
			*Uw = 1.8 W/m2K_x0Q0d_*					
2	K	02	| Pás oken	soubor	1,000	194 200,00	194 200,00	_J
			*Poznámka k položce:_xOOOd_*					
			*20934x830 mm - východní strana M!ocvičny_xOOOd_*					
			*Hliníkový rám._x000d_*					
	P		*Okna jsou v pásu instalována vystřídané: 2x sklopné -> 2x fixní._x000d_*					
			*Otvíráni oken je navrženo manuálně z podlahy tělocvičny._x000d_*					
			*Uw = 1.2 W/m2K_x000d_*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 976,20	
3	K	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2 0 m	m	28,200	141,00	3 976,20	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:_xOOOd_*					
			Zpětná montáž dřevěného vnitřního hrazení.					
	w		28,2		28,200			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 537,93	
75	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukci a samostatných včetně pozdějšího odstranění obalením geotextíllí samostatných konstrukci a prvků	m2	33,600	59,60	2 002,56	CS ÚRS 2020 01
	w		1,2*28		33,600			
76	M	*69311088*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2*	*m2*	33,600	*56,20*	*1 888,32*	CS *ÚRS 2020 01*
4	K	622111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celODlošně stěn	m2	8,980	218,00	1 957,64	CS ÚRS 2020 01
	w		20,934*0,39		8,164			
	w		Součet		8,164			
	w		8,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,980			
5	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	43,825	186,00	8 151,45	CS ÚRS 2020 01
	w		(2*0,5*7,55)+(0,5*20,814)+(0,43'20,814)+(2*0,195*6,62)+(2*0, 16*7,55)+(0,195*20,814)+(0,16*21,814)+(0,21 *20,814)		43,825			
	w		Součet		43,825			
6	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	162,814	36,80	5 991,56	CS ÚRS 2020 01
7	M	*63127416*	*profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*67,998*	*26,40*	*1 795,15*	CS *ÚRS 2020 01*
VV			4*7,55+2*6,62+0,16+0,16+21		64,760			
W			64,76*1,05 'Přei octěné koeficientem množství		67,998			
8	M	*59051476*	*profil začišťovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostáni ETICS*	*m*	*35,952*	*27,90*	*1 003,06*	CS *ÚRS 2020 01*
	w		2*6,62+21		34,240			
	w		34,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,952			
9	M	*59051510*	*profil začišťovaci s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*22,050*	*32,60*	*718,83*	*CS ÚRS 2020 01*
	w		21		21,000			
	w		21*1,05 'Prêt octěné koeficientem množství		22,050			
10	M	*59051512*	*profil začišťovaci s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*44,955*	*41,10*j	*1 847,65*	*CS ÚRS 2020 01*
	w		21+21,814		42,814			
	w		42,814*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,955			
11	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	39,454	278,30	10 980,05	CS ÚRS 2020 01
	w		(2*0,5*7,55)+(0,5*20,814)+(0,43*20,814)+(2*0,195*6,62)+{2*0, 16*7,55)+(0,195*20,814)+(0,16*21,814)		39.454			
			Součet		39.454			
12	K	631311214	Mazanlna z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	3,392	3 892,00	13 201,66	CS ÚRS 2020 01
	w		3,23		3,230			
	w		3,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,392			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bouráni				358 003,43	
14	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky nn fil m	m2	298,020	62,10	18 507,04	CS ÚRS 2020 01

fPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		21*6		126,000			
	w		172,02		172,020			
	w	leseni	Součet		298,020			
15	K	941321211	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za prvni a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	20 861,400	2,39	49 858,75	CS ÚRS 2020 01
	w		leseni*70		20 861,400			
16	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	298,020	68,90	20 533,58	CS ÚRS 2020 01
	w		leseni		298,020			
] 17	K	944411811	Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovni třída A	m2	98,700	29,00	2 862,30	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k pofožce:_xOOOd_ Stávající vnitřní síť chránící zasklení.*					
	w		21*4,7		98,700			
	w	sít	Součet		98,700			
18	K	944411111	Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A	m2	98,700	42,80	4 224,36	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce :_xOOOd_ Montáž nové vnitřní sítě pro ochranu zasklení.								
	w		sít		98,700			
19	*M*	**s**	*Ochranná sít 3mm, oko 100mm*	*m2*	*98,700*	*101,90*	*10 057,53*	
20	**K**	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	623,590	5,20	3 242,67	CS ÚRS 2020 01
	w	podlaha	601,07+22,52		623,590			
21	K	952902041	Čištění budov při prováděni oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	62,530	26,40	1 650,79	CS ÚRS 2020 01
	w		62,53		62,530			
22	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	623,590	7,60	4 739,28	CS ÚRS 2020 01
	w		podlaha		623,590			
23	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	1,183	59 400,00	70 270,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		UPE+iek!+L rofil+ lech		1,183			
24	*M*	*13011027*	*ocel profilová UPE 100 jakost 11 375*	*t*	*0,227*	*32 600,00*	*7 400,20*	*CS URS 2020 01*
	w	UPE	{(3*5+2,967*2)*9,82)/1000		0,206			
	w		0,206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,227			
25	*M*	*M1*	*Jekl 100x80x5*	*t*	*0,561*	*38 709,00*	*21 715,75*	
	w	jekl	((2*7*2,934)*12,41)/1000		0,510			
	vv		0,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,561			
26	*M*	*13010520*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x8mm*	*t*	0,368	*34 900,00*	*12 843,20*	*CS ÚRS 2020 01*
	w	L profil	2*7*2,934 *8,96 71000		0,368			
78	*M*	*13611214*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule*	*t*	*0,099*	*30 680,00*	*3 037,32*	*CS ÚRS 2020 01*
	w	plech	20,934*0.15*0,004*7850/1000		0,099			
27	K	966003810	Rozebrání dřevěného oploceni se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	28,200	71,70	2 021,94	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce:_xOQOd__					
			Demontáž stávajícího vnitřního dřevěného hrazeni (ke zpětnému použití).					
	w		28,2		28,200			
28	K	966071121	Demontáž ocelových konstrukci profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,822	4 890,00	4 019,58	CS ÚRS 2020 01
	W		(2,934*2*7*20)/1000 "východní stěna" Součet		0,822			
	W				0,822			
29	K	R1	Demontáž stávajícího zaskleni soubor		1,000	98 000,00	98 000,00	□
	W		"stávaiící zasklení 140 m2 + 21 kusu oken 600x800 mm"1		1,000			
30	K	R2	Odvoz suti a uloženi na skládku	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
	W		"stávající zasklení"!		1,000			
31	K	965081423	Bouraní podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1	m2	8,964	54,60	489,43	CS ÚRS 2020 01
	w		0,4*22,41		8.964			
	W		Součet		8.964			
32	K	978059641	Odsekáni obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky až na zdlvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	8,374	111,00	929,51	CS ÚRS 2020 01
	w		20,934*0,4		8.374			
			Součet		8.374			
	D	997	Přesun sutě				2 942,28	
33	K	997013011	Vyklizeni ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	0,140	1 980,00	T 277,20	CS ÚRS 2020 01
34	K	997013111	Vnltrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,384	495,00	2 665,08	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				2 777,96	

fPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998011002	Přesun hmot pra budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,322	298,00	2 777,96	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				159 845,92	
D 713			Izolace te elné		36 692,45			
36	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	40,712	197,00	8 020,26	CS ÚRS 2020 01
37	*M*	*28375934*	*deska EPS 70 lasádni* 4=0,039 *tl 60mm*	*m2*	7,023	81,00	568,86	*CS ÚRS 2020 01*
	w		2*6,685*0,195		2,607			
	w		20,934*0,195		4,082			
	w		Součet		6,689			
	w		6,689*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,023			
38	M	*28376447*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný j?ovrch 300kPa tl 160mm*	*m2*	9,735	504,00	*4 906,44*	*CS ÚRS 2020 01*
	w		21,814*0,425		9,271			
	w		9,271*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,735			
39	*M*	28376445	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm*	*m2*	*9,735*	*406,00*	*3 952,41*	*CS ÚRS 2020 01*
	w		21,814*0,425		9,271			
	w		9,271*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,735			
40	*M*	28375952	*deska EPS 70 fasádní* 4=0,*039 tl 160mm*	*m2*	*16,255*	*219,00*	*3 559,85*	*CS ÚRS 2020 01*
	w		20,934*0,44		9,211			
	w		2*0,44*7,125		6,270			
	w		Součet		15,481			
	w		15,481*1,05 'Pře; octěné koeficientem množství		16,255			
41	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábranv stěn a sloupů fólii	m2	139,839	87,00	12 165,99	CS URS 2020 01
	p		*Poznámka k po!ožce:_x000d_ Fólie pro dočasné zakrytí otvoru po vybouráni stávajíc! prosklené stěny.*					
	w		20,934*6,68		139,839			
	w		Součet		139,839			
42	*M*	*28329042*	*fólie PE separačníůi ochranná tl 0,2mm*	*rr>2*	*181,791*	*16,90*	*3 072,27*	*CS ÚRS 2020 01*
	w		139,839*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		181,791			
43	K	998713102	Přesun hmot pro izo ace tepeme stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6	t	0,464	962,00	446,37	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				14 771,69	
44	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	21,760	35,00	761,60	CS ÚRS 2020 01
	w	radiátor	(2*2*0,68*8		21,760			
45	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových m2		21,760	450,00	9 792,00	CS ÚRS 2020 01
	w		radiátor		21,760			
46	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků. zásobníků a nádrži	m2	21,760	17,00	369,92	CS ÚRS 2020 01
	w		(2*2*0,68*8		21,760			
47	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	21,760	13,20	287,23	CS ÚRS 2020 01
	w		2*2*0,68*8)		21,760			
48	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v obiektech výškv do 6 m	t	2,439	1 460,00	3 560,94	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				5 844,63	
49	K	762131197	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na osovou vzdálenost přes 500 mm	m2	35,280	48,90	1 725.19	CS ÚRS 2020 01
	p		*Poznámka k položce:_x000d_ Provizorní rošt pro zakrytí otvoru po vybourání stávající prosklené stěny.*					
	w		14*21*0,12		35,280			
50	*M*	*60516111*	*řezivo jehličnaté boční prkno 2O-30mm*	*m3*	*0,595*	*4 184,00*	*2 489,48*	*CS ÚRS 2020 01*
69	K	762131811	Demontáž bedněni svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken lati nebo lyčoviny	m2	35,280	31,00	1 093,68	CS ÚRS 2020 01
	W		14*21*0,12		35,280			
51	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,327	1 640,00	536,28	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				10 032,50	
52	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	21,000	475,00	9 975,00	CS ÚRS 2020 01
	w		21		21,000			
53	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	0,023	2 500,00	57,50	CS ÚRS 2020 01
	w		(21 *0,25*0,00055*7850)/1000		0,023			
	D	776	Podlahy povlakové				29 947,97	
72	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	23,225	555,60	12 903,81	CS ÚRS 2020 01
	W	lino	21,114*1,1		23,225			

1PC	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZKJ	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	*M*	*28412285*	*krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 ' 25,548 395 00*					*10 091,46*	CS *ÚRS 2020 01*
	w		lino 23,225 23,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,548						
74	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla i včetně frézování)	m	27,700	251,00		6 952,70	CS ÚRS 2020 01
	w		21,1+1,1*6 27,700						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					62 295,23	
54	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	36,890	121,00		4 463,69	CS ÚRS 2020 01
	w		st ocel 36,890						
55	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	36,890	11,00		405,79	CS ÚRS 2020 01
	w								
	w								
	W	st ocel	2,75*(6) "vnitřní sloupky" 16,500 (4*2,96+11,93+9,29+4,34+3,38)/2 "krajní profily" 20,390 Součet 36,890						
56	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	36,890	41,00		1 512,49	CS ÚRS 2020 01
	w		st ocel 36,890						
57	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	70,759	32,00		2 264,29	CS ÚRS 2020 01
	w		st_ocel 36,890 (0,368*(5*3+2*2,967))+(0,343*2,934*7*2)+(0,294*2,934*7*2) 33,869 Součet 70,759						
	w	nov_ocel	W						
58	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	77,835	106,00		8 250,51	CS ÚRS 2020 01
	w		st_ocel+nov_ocel 70,759 70,759*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,835						
	w								
59	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	77,835	106,00		8 250,51	CS ÚRS 2020 01
	w		st_ocel+nov_oce! 70,759 70,759*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,835						
	w								
60	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí iednonásobný syntetický standardní	m2	77,835	131,00		10 196,39	CS ÚRS 2020 01
	W		st_ocel+nov_ocel 70,759 70,759*1,1 'Prenočtené koeficientem množství 77,835						
	W								
61	K	783606811	Odstraněni nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	56,384	122,00		6 878,85	CS ÚRS 2020 01
	W		8*2*(2*(0.68*2+0,15*2+0,15*0,68)) 56,384 Součet 56,384						
	W	nater rad							
62	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěnlm bezoplachovým	m2		56,384 48,00		2 706,43	CS ÚRS 2020 01
	w		nater rad 56,384						
63	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	56,384	39,00		2 198,98	CS ÚRS 2020 01
	w		nater rad 56,384						
64	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištěni ometením	m2	56,384	12,00		676,61	CS ÚRS 2020 01
	w		nater rad 56,384						
65	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2 I	56,384	112,00		6 315,01	CS ÚRS 2020 01
	w		nater rad 56,384						
66	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	56,384	145,00		8175,68	CS ÚRS 2020 01
	w								
	D	784	nater_rad 56,384 Dokončovací práce - malby a tapety					261,45	
67	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryli podlah	m2	35,000	6,00		210,00	CS ÚRS 2020 01
	w		35 35,000						
68	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m m2 36,750 1,40*					*51,45*	*CS ÚRS 2020 01*
			35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750						
		VP	Vícepráce					0 00	
	K							0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	