**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA I**

**stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav“**

| Změnový list | ZL | Popis | Vícepráce - dodatečné práce | Méněpráce - neprovedené práce | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1ZL 51 | Oplechování rampy, měření VZT, záloha kabeláže a ostatní práce - A | 25 729 | 0 | 25 729 |
| | 1ZL 52 | Budka, střecha, chodník a ostatní práce - A | 50 745 | -38 975 | 11 770 |
| | 1ZL 53 | Oprava ZL šatny - A | 12 918 | -26 590 | -13 672 |
| | 1ZL 54 | Zastřešení únikového schodiště - A | 22 527 | -22 527 | 0 |
| | 1ZL 55 | VZT - nepředvídatelné nákklady - A | 20 000 | -20 000 | 0 |
| | 1ZL 56 | Úspora na ventilech - A | 136 000 | -136 000 | 0 |
| | 1ZL 57 | Akustický podhled v tělocvičně - B | 214 225 | 0 | 214 225 |
| | 1ZL 58 | Kryty radiátorů - B | 45 750 | -5 600 | 40 150 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **527 894** | **-249 692** | **278 202** |
| **CELKEM dodatek č. 5** | | | | | **278 202** |