REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA 2

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav“

Změnový list	ZL	Popis	Vícepráce - dodatečné práce	Méněpráce - neprovedené práce	Celkem
	2ZL_9	Přepočet energetických ztrát	10 480	0	10 480
	2ZL_10	Přesun Racku	14 415	0	14 415
			24 895	**0**	**24 895**
CELKEM dodatek č. 5					**24 895**