Příloha č. 2

AKTUALIZOVANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ		2019		2020												2021												2022												2023											
etapa prací	název etapy prací	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.	**Vypracování prováděcího projektu prací**																																																		
1.	**Realizace sanačního průzkumu, stavebně-technických prací spojených s odtěžbou kontaminovaných zemin a vybudováním sítě aplikačních a čerpacích vrtů a doplněním vrtů monitorovacích**																																																		
1.1.	**Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků**																																																		
1.2.	**Stavebně-technické práce**																																																		
1.3.	**Vybudování sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů**																																																		
1.3.1.	Vrty pro aplikaci ISCO																																																		
1.3.2.	Vrty pro aplikaci BRD																																																		
1.3.3.	Vrty pro sanační čerpání podzemní vody																																																		
1.3.4.	Monitorovací vrty základní monitorovací sítě																																																		
1.4.	**Zjištění výchozího stavu kontaminace před zahájením sanačních prací**																																																		
1.4.1.	Výchozí stav kontaminace podzemní vody																																																		
1.4.2.	Ověření kvality vnitřního ovzduší																																																		
2.	**Realizace sanace kontaminace podzemní vody**																																																		
2.1.	**Laboratorní testy technologie ISCO**																																																		
2.2.	**Sanační čerpání kontaminované podzemní vody v průběhu aplikace ISCO**																																																		
2.3.	**Aplikace metod ISCO a BRD**																																																		
2.3.1.	Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO																																																		
2.3.1.	Provozní monitoring v průběhu aplikace ISCO														1		2			3			4			5			6			7			8			9			10			11							
2.3.2.	Aplikace metody biologické reduktivní dehalogenace in situ - metoda BRD																																																		
2.3.2.	Provozní monitoring v průběhu aplikace BRD														1			2			3			4			5			6			7			8			9			10							
3.	**Monitoring vývoje znečištění a závěrečné vyhodnocení provedených prací**																																																		
3.1.	**Monitoring vývoje znečištění podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší**																																																		
3.1.1.	Průběžny monitoring vývoje znečištění podzemní vody v průběhu sanačních prací															1			2				3				4				5				6				7				8							
3.1.2.	Monitoring podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší po ukončení aplikací ISCO a BRD																																																		
3.1.3.	Závěrečný monitoring znečištění podzemní vody pro prokázání dosažení navržených cílových limitů sanace																																																		
3.2	**Vyhodnocení prací s cílem navrhnout post-sanační monitoring**																																																		