Martin Jílek

Digitálně podepsal Martin Jílek
Datum: 2021.05.12 09:18:58 +02'00'

Harmonogram stavby "Vinařská 1, Praha 7"

Popis	2021																		
	Červen					Červenec				Srpen					Září				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Atelier																			
Svislé a kompletní konstrukce																			
Vodorovné konstrukce																			
Úpravy povrchů vnitřní																			
Podlahy a podlahové konstrukce																			
Výplně otvorů																			
Bourání konstrukcí																			
Izolace proti vodě																			
Konstrukce klempířské																			
Konstrukce truhlářské																			
Konstrukce zámečnické																			
Podlahy z dlaždic a obklady																			
Podlahy ze syntetických hmot																			
Obklady keramické																			
Nátěry																			
Malby																			
ZTI																			
Vodovod																			
Kanalizace																			
Zařizovací předměty																			
UT+vetrani																			
Ústřední vytápění																			
Izolace tepelné																			
Nátěry																			
Větrání																			
Elektroinstalace																			
Silnoproud																			
Slaboproud																			