Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : **STAMONT PS s.r.o** **Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice**	Projekt Část	**Domy pro sociální účely ,ul. Jandova** **Práce HSV**

ZMĚNOVÝ LIST č.: 18

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY :	**ZTI - Napojení střešního svodu**
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	**Zhotovitelem ,Objednatelem , Projektantem , TDI**
DŮVOD:	**Rozdíl mezi PD a skutečným stavem**
POZNÁMKY :	
PŘÍLOHY :	**Položkový rozpočet víceprací**
POPIS :	

Dodávka a montáž 1 ks Kanalizační vpusti (gajgru) včetně výkupových prací a napojení do dešťové kanalizace .

Rozdíl mezi skutečným stavem a PD

Očekávané datum schválení :				
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☑		
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne ☑	Ano ☐	
	Vliv na dokončení stavby :	Ne ☑	Ano ☐	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne ☑	Ano ☐	
Připraveno :	Společnost: STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o			
	Jméno: **Stanislav Kostka**	Datum : **16.02.2021**		

SCHVALENA CENA	**28 484,74 Kč bez DPH**

SCHVÁLENO TDI		**Datum**	**Podpis**
SCHVÁLENO INVESTOREM		**Datum**	**Podpis**