Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení: 3.5.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1

Název stavby: **Park Benar - rekonstrukce bazénu a vybudování pžípojek**

Objekt:

Název ZL:

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 870/2020/ÚRM ze dne 11.12.2020

STAV PŘED ZMĚNOU:

			bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Celková cena dle původní SoD:			**3 639 818,62**	**764 361,91**	**4 404 180,53**
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.:	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezerv			**3 639 818,62**	**764 361,91**	**4 404 180,53**
Rozdíl v ceně proti původní SoD : (řádek 16 - řádek 9)			**0,00**	**0,00**	**0,00**

sazba DPH: **21%**

Termín dokončení dle původní SoD:	25.4.2021
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:	

NÁVRH ZMĚNY:

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list je vyvolán z důvodu navýšení rozsahu provádění stavebních prací

Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
77/2021	Novostavba strojovny techniky vodotrysků	596 274,00	125 217,54	721 491,54	4 236 092,62	889 579,45	5 125 672,07
SO 25 - Méně práce	Duplicitní položky z SO 24 - Technologie	-128 394,00	-26 962,74	-155 356,74	4 107 698,62	862 616,71	4 970 315,33
03/2021	Více práce - dilatační spáry + změna projektu	19 921,29	4 183,47	24 104,76	4 127 619,91	866 800,18	4 994 420,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM návrh ZL (Kč):		**487 801,29**	**102 438,27**	**590 239,56**	**4 127 619,91**	**866 800,18**	**4 994 420,09**
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9)					**487 801,29**	**102 438,27**	**590 239,56**

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	77/2021 - Novostavba strojovny technologie vodotrysků		
2	SO 25 - duplicitní položky v SO 24 -Technologie		
3	Více práce - dilatační spáry + změna projektu		
4			
5			
6			

Vliv na termín dokončení: ANO **Nový termín dokončení (návrh):** **14.6.2021**

Vypracoval:	Kontrola správnosti (podpis, datum)		
jméno, podpis, datum Zhotovitel	Autorský dozor	Technický dozor	Objednatel

Poznámka:	V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.
*	Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje
**	Součet aktuální smluvní (odsouhlacené) ceny (řádek 15) a navrhované změny