Pošta Praha 101, Sportovní - stavební opravy 4. NP

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden			
1	Bourací práce	Den předání a převzetí Staveniště																																																																				
2	Instalatérské práce																																																																							
3	Zednické práce																																																																							
4	Podlahářské práce																																																																							
5	Malířské práce																																																																							
6	Dokončovací práce																																																																							
Doba realizace* : 60 kalendářních dnů			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 60 kalendářních dnů**.
Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.