Návrh HARMONOGRAM PLNĚNÍ

ROK 2021 - MĚSÍC/TÝDEN	ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ČINNOST																		
Předání staveniště																		
Zahájení stavby																		
Výroba rozvaděčů																		
Elektromontážní práce ČS Všetuly																		
Elektromontážní práce ČS Žopy																		
Elektromontážní práce VDJ Barbořina																		
Elektromontážní práce VDJ Přílepy																		
Vyzkoušení sprovozenění																		
Revize																		
Předání díla																		