Hřbitov Neředín, oprava střechy, tř. Míru č.p. 104

Harmonogram	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stavební objekty													
Oprava střechy - část A													
Oprava střechy - část B													
Oprava střechy - část C													
ochrana před bleskem													
VRN													

Finanční plán			
cena za měsíc - A (v Kč bez DPH)	296 429	232 456	311 728
cena za měsíc - B (v Kč bez DPH)		84 562	180 747
cena za měsíc - C (v Kč bez DPH)		142 654	232 117
ochrana před bleskem (v Kč bez DPH)			107 693
VRN (v Kč bez DPH)	51 548	39 462	58 806
cena za měsíc celkem (v Kč bez DPH)	**347 977**	**499 134**	**891 091**
cena celkem kumulativně (v Kč bez DPH)	**347 977**	**847 111**	**1 738 202**