# Harmonogram postupu realizace po jednotlivých zařízeních

## počty v pavilonech: 2x N, 4x H, 1x S, 2x P, 1x Y, 1x I“

| rok: | | 2021 | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| měsíc: | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| výtah č. | typ | příprava/výroba/montáž | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **56 (H)** | lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52 (N)** | lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **54 (N)** | osobní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 (H)** | lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 (H)** | lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11 (H)** | lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21 (S)** | lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **70 (P)** | osobní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **71 (P)** | osobní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62 (Y)** | osobní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26 (I)** | osobní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rezerva/vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pozn.:

1 zkrácení lhůt je přípustné

2 prodloužení lhůt přípustné není

3 v případě zpoždění účinnosti smlouvy se celkový HMG posune o dobu zpoždění